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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1.  Sejarah  PT PLN (Persero) 
 Pada akhir abad ke-19 perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai 
ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang 
pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. 
Pada 01 Januari 1961 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan 
Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak dibidang listrik, gas, 
dan kokas.  Pada tahun 1965 BPU-PLN dibubarkan dan pada saat yang sama, dua 
perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelolah 
tenaga listrik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) diresmikan. 
Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 
Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 
tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 
Seiring berjalannya waktu Pemerintah memberikan kesempatan pada 
sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik. Jadi pada tahun 
1994 status PLN beralih dari Perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan 
(Persero) sebagai PKUK dalam penyediaan listrik bagi kepentingan umum hingga 
sekarang. PT PLN (Persero) membagi daerah penyaluran energi listrik ke dalam 
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beberapa Unit wilayah dan distribusi, yaitu: Wilayah Aceh, Wilayah Sumatera 
Utara dan Barat, Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Wilayah 
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, Wilayah Kalimatan Barat, Selatan dan 
Tengah, Wilayah Kalimantan Timur, Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan 
Gorontalo, Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Wilayah Maluku dan 
Maluku Utara, Wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur, Wilayah Papua dan 
Papua Barat. Daerah  Distribusi DKI Jaya dan Tangerang, Jawa Barat dan Banten, 
Jawa Timur, Jawa Tengah dan DK Yogyakarta, Bali, Lampung, dan Banten. 
3.2. Visi dan Misi Perusahaan 
 Perusahaan yang memiliki visi dan misi yang baik dan jelas akan memiliki 
tujuan yang lebih terarah dan mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan. 
3.2.1. Visi Perusahaan 
 PT PLN (Persero) memiliki visi secara umum dan digunakan oleh semua 
unit wilayah dan distribusi, yaitu: 
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul, dan 
Terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 
3.2.2. Misi Perusahaan 
 Untuk menunjang tercapainya visi seperti yang telah diuraikan di atas 
maka perusahaan menetapkan misi perusahaan adalah: 
 Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 
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 Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 
 Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
3.3. Gambaran Objek Penelitian 
 PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo terbagi atas beberapa area salah 
satunya PLN Area Tahuna yang terletak di kabupaten kepulauan Sangihe yang 
berlokasi di Tahuna. PT PLN Area Tahuna memiliki beberapa unit atau rayon, 
yaitu: Rayon Tamako, Rayon Petta, Rayon Tagulandang, Rayon Lirung, Rayon 
Melonguane, Rayon Beo, dan PLTD Tahuna. 
Rayon Melonguane, Rayon Lirung, dan Rayon Beo yang bertugas untuk 
memasok tenaga listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud. Dan ada beberapa sub 
rayon salah satunya Sub Rayon Mangaran. 
Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran cabang 
dari PT PLN (Persero) Rayon Lirung yang terletak di Kabupaten Kepulauan 
Talaud. 
PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran mulai beroperasi pada tahun 1998 
dengan menggunakan mesin MAD D2866 LE 201 dengan daya mampu 155 kw 
sampai tahun 2016 mesin yang digunakan ada 8 unit dengan total daya mampu 
760 kw. Dalam memasok listrik ke pelanggan PT PLN (Persero) Sub Rayon 
Mangaran menggunakan dua devisi yaitu Pembangkit dan Distribusi. Pelanggan 
PLN Sub Rayon Mangaran mencapai sekitar 2000 pelanggan. 
Simulasi Penjadwalan..., Chrisna Wati, FB UMN, 2016
32 
 
3.4.  Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran 
 Dalam struktur organisasi pembagian pekerjaan disesuaikan dengan 
fungsinya masing – masing dan dikoordinasikan. Selain itu, memberikan 
kejelasan tanggung jawab, kedudukan, jalur hubungan dengan unit kerja lain, dan 
kejelasan uraian tugas. Berikut struktur organisasi PT PLN (Persero) Sub Rayon 
Mangaran. 
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran 
Sumber: PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran 
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3.5. Mesin Pembangkit 
PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran menggunakan delapan mesin 
pembangkit untuk menghasilkan energi listrik dan didistribusikan ke konsumen. 
Setiap mesin pembangkit memiliki daya mampu (kw) yang berbeda – beda sesuai 
dengan daya yang terpasang (kw). Berikut data mengenai mesin pembangkit. 
Tabel 3.1. 
Data Mesin PLTD PT PLN (Persero) Sub Rayon mangaran 
No 
Merk/Tipe 
No. Seri 
Daya 
Terpasang 
(kw) 
Mampu 
(kw) 
1 KOMATZU 
No: 70472 
250 175 
2 MAN D2866 LE 201 
No: 39497501024201 
250 155 
3 DEUTZ F10L 413 F 
No: 8410300176 
100 75 
4 MAN D2866 LE 201 
No: 39498480834 
100 60 
5 DEUTZ F10L 413 F 
No: 6355284 
100 60 
6 DEUTZ BF6M 1013 C 
No: 152122 
100 70 
7 KOMATZU 
No:22177 
250 135 
8 VOLVO PENTA  
No: TAD1641GE 2016041557 
250 200 
Sumber: PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran 
3.6.  Metodologi Penelitian 
 Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil 
wawancara dan data – data yang didapatkan dari objek penelitian. Setelah data – 
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data telah dikumpulkan langkah selanjutnya data – data tersebut diolah dengan 
menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Berikut tahapan – tahapan 
metodologi penelitian: 
Tabel 3.2. 
Tahapan – Tahapan Metodologi Penelitian 
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Sumber: Penulis 2016 
3.7. Jenis dan Sumber Data 
 Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data 
primer adalah informasi yang pertama kali didapatkan oleh peneliti dari sumber 
yang sudah ada. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber 
yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Data primer 
Data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan secara 
langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan pihak 
yang berkaitan. Didapatkan data mengenai kondisi mesin dan teknik perawatan 
mesin di PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran. 
b. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber 
sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekuder berupa data laporan 
Menarik kesimpulan dan 
saran berdasrkan hasil 
penelitian 
Selesai 
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tahunan mengenai laporan jam kerja mesin, laporan pembangkitan, dan laporan 
pemeliharaan mesin. Selanjutnya studi literatur untuk memperdalam kajian teori 
yang didapat dari buku dan e-book. 
3.8. Teknik Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
desain penelitian ( Sekaran dan Bougie, 2014). Metode pengumpulan data primer 
yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan bagian operator dan mekanik 
secara langsung di lapangan. Metode pengumpulan data sekunder dengan melihat 
dan menyalin dokumen di PT PLN (Persero) Sub Rayon Mangaran.  
3.9.  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Simulasi 
Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan teknik simulasi probabilitas yang 
menggunakan random number. Langkah – langkah dalam penerapan simulasi 
Monte Carlo terbagi atas beberapa tahapan, yaitu: 
1. Membuat distribusi probabilitas pada masing – masing variabel. 
2. Membuat distribusi kumulatif untuk masing – masing variabel. 
3. Membuat interval random number untuk masing – masing variabel. 
4. Mendapatkan angka yang diperlukan untuk penelitian. 
5. Menguraikan hasil. 
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